Форма N 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий 
в поселке Энергетик на 2019-2023 гг.»
за 2019  год

	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	Утверждено в программе 
	Достигнуто
	Отклонение
	Оценка в баллах

	Ремонт автодороги от ЦРБ п.Энергетик до д.№26 п.Энергетик Новоорского района Оренбургской области
	м2
	3612,00
	3612,00
	-
	0

	Ремонт автодороги от Главной дороги до пл. Каштанова в п. Энергетик Новоорского района оренбургской области
	м2
	1155,2
	1155,2
	-
	0

	Строительный надзор
	%
	100
	100
	-
	0

	Ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (в районе Церкви)
	м2
	1357,4
	1357,4
	-
	0

	Закупка щебня и отсыпка щебнем
	%
	100
	100
	-
	0

	Ямочный ремонт дорог
	м2
	100
	100
	-
	0

	Грейдерование дорог
	%
	100
	100
	-
	0

	Летнее содержание дорог
	%
	100
	100
	-
	0

	Зимнее содержание дорог
	%
	100
	100
	-
	0

	организация безопасности дорожного движения (закупка и установка дорожных знаков, исполнение предписаний ГИБДД)
	%
	100
	100
	-
	0

	Оплата услуг по разработке и проведение гос.экспертизы локально-сметных расчетов
	%
	100
	100
	-
	0

	Ремонт участка асфальтобетонного покрытия от д. №4 до рынка «Новый» (от д.5 до д.10 п.Энергетик)
	 м2
	937
	937
	-
	0

	Ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (в районе рынка «Новый»)
	м2
	1241,7
	1241,7
	-
	0

	Итоговая сводная оценка (S)
	X
	X
	X
	X
	0


Форма N 2. Динамика целевых значений основных целевых показателей муниципальной программы
«Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий 

в поселке Энергетик на 2019-2023 гг.»
за 2019 год

	Целевые показатели
	Единица измерения
	Год реализации программы 

	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	В целом по программе*

	
	
	План
	Факт
	Оценка

(в баллах)
	План
	Факт
	Оценка

(в баллах)
	План
	Факт
	Оценка

(в баллах)
	План
	Факт
	Оценка

(в баллах)
	План
	Факт
	Оценка

(в баллах)
	План
	Факт
	Оценка

(в баллах)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Ремонт автодороги от ЦРБ п.Энергетик до д.№26 п.Энергетик Новоорского района Оренбургской области
	м2
	3612
	3612
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт автодороги от Главной дороги до пл. Каштанова в п. Энергетик Новоорского района оренбургской области
	м2
	1155,2
	1155,2
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительный надзор
	%.
	100
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (в районе Церкви)
	м2
	1357,4
	1357,4
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Закупка щебня и отсыпка щебнем
	%
	100
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ямочный ремонт дорог
	%
	100
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Грейдерование дорог
	%
	100
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Летнее содержание дорог
	%
	100
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зимнее содержание дорог
	%
	100
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	организация безопасности дорожного движения (закупка и установка дорожных знаков, исполнение предписаний ГИБДД)
	%
	100
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оплата услуг по разработке и проведение гос.экспертизы локально-сметных расчетов
	%
	100
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт участка асфальтобетонного покрытия от д. №4 до рынка «Новый» (от д.5 до д.10 п.Энергетик)
	м2
	937
	937
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (в районе рынка «Новый»)
	м2
	1241,7
	1241,7
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итоговая сводная оценка (S)
	X
	X
	X
	0
	X
	X
	
	X
	X
	
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	
	X
	X
	


Форма N 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий 

в поселке Энергетик на 2019-2023 гг.»
за 2019 год
	Итоговая сводная оценка (баллов), S
	Вывод об эффективности реализации программы 
	Предложения по дальнейшей реализации программы 

	S = 1 > 0
	Высокоэффективная
	

	S = 0
	Эффективная
	Программа признана эффективной, рекомендуется продолжать реализацию данной  программы

	S= 0 < 0
	Неэффективная
	


Заключение 
об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие сети дорог общего пользования местного значения 

и дворовых территорий в поселке Энергетик на 2019-2023 гг.»

за 2019 год
п. Энергетик                                         № 9/20                               «29» марта 2020 год
Настоящее заключение, подготовлено на основании пункта 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет от 15 сентября 2014 года № 150-П.
В рамках программы «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий в поселке Энергетик на 2019-2023 гг.» за 2019 год на территории Муниципального образования Энергетикский поссовет были выполнены следующие мероприятия:
- Ремонт автодороги от ЦРБ п.Энергетик до д. 26 в п.Энергетик

-  доставка, закупка  и отсыпка щебнем;

- ямочный ремонт на территории поселка Энергетик; 
- зимнее содержание дорог на всей территории поселка;

- летнее содержание дорог;
- организация безопасности дорожного движения (закупка и установка дорожных знаков, исполнение предписаний ГИБДД);

- Ремонт автодороги от Главной дороги до пл. Каштанова в п.Энергетик.;

- Грейдерование дорог;
-Оплата услуг по разработке локально-сметных расчетов на 2019 год;

-Строительный надзор;

-Ремонт участка автодороги от Главной до рынка «Новый»(район Церкви);

-Ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (в районе рынок Новый);

-Ремонт участка асфальтобетонного покрытия от д. №4 до рынка «Новый» (от д.5 до д.10).
По результатам проведенной оценки эффективности реализации данной муниципальной программы итоговая сводная оценка за 2019 год составила- 0 (формы №1, №2, №3), это означает, что реализация программы является  эффективной.
Реализацию мероприятий программы следует продолжить при условиях рационального планирования мероприятий (работ).
Специалист 1 категории (бухгалтер-экономист)                                Мельникова Ю.В.
