Форма N 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Муниципального образования Энергетикский поссовет на 2019-2023 годы»
за 2019 год

	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	Утверждено в программе 
	Достигнуто
	Отклонение
	Оценка в баллах

	Разработка проектно- сметной документации, проведение государств. экспертизы и организация строительного контроля
	мероприятия
	3
	3
	0
	0

	 Выполнение работ по подготовке к осеннее - зимнему периоду,(закупка материалов)
	%
	100%
	100%
	0
	0

	Капитальный ремонт тепловых сетей п.Энергетик
	%
	100%
	100%
	0
	0

	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Оренбургская область Новоорский район п.Энергетик. Тепловые сети. Участки №1,2,3,4,5,6
	мероприятия
	6
	6
	0
	0

	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
	мероприятия
	1
	1
	0
	0

	Итоговая сводная оценка (S)
	X
	X
	X
	X
	0


Форма N 2. Динамика целевых значений основных целевых показателей муниципальной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Муниципального образования Энергетикский поссовет на 2019-2023 годы» за 2019 год
	Целевые показатели
	Единица измерения

	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023год
	В целом по программе*

	
	
	План
	Факт
	Оценка

(в баллах)
	План
	Факт
	Оценка

(в баллах)
	План
	Факт
	Оценка

(в баллах)
	План
	Факт
	Оценка

(в баллах)
	План
	Факт
	Оценка

(в баллах)
	План
	План
	Факт
	Оценка

(в баллах)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	21
	22
	23

	Разработка проектно- сметной документации, проведение государств. экспертизы и организация строительного контроля
	мероприятия
	3
	3
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Выполнение работ по подготовке к осеннее - зимнему периоду,(закупка материалов)
	%
	100
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт тепловых сетей п.Энергетик
	%
	100
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Оренбургская область Новоорский район п.Энергетик. Тепловые сети. Участки №1,2,3,4,5,6
	мероприятия
	6
	6
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
	мероприятия
	1
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итоговая сводная оценка (S)
	X
	X
	X
	0
	X
	X
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	X
	X
	X
	


* графы заполняются в случае завершения реализации программы 
Форма N 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Муниципального образования Энергетикский поссовет на 2019-2023 годы»
за 2019 год
	Итоговая сводная оценка (баллов), S
	Вывод об эффективности реализации программы 
	Предложения по дальнейшей реализации программы 

	S = 1 > 0
	Высокоэффективная
	-

	S = 0
	Эффективная
	 Программа признана эффективной, рекомендуется продолжать реализацию данной программы

	S= -1 < 0
	Неэффективная
	-


Заключение 
об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Муниципального образования Энергетикский поссовет 
на 2019-2023 годы»

за 2019 год

п. Энергетик                                         № 1/20                                «27» марта 2020 год
Настоящее заключение, подготовлено на основании пункта 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет от 15 сентября 2014 года № 150-П.
В рамках программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Энергетикский поссовет на 2019-2023 годы»  за 2019 год на территории Муниципального образования Энергетикский поссовет были выполнены следующие мероприятия:
- разработка проектно-сметной документации, проведение гос. экспертизы и организация строительного контроля на сумму 426 782,00 тыс. рублей;
- капитальный ремонт тепловых сетей п.Энергетик на сумму 514 079,21 тыс. рублей;
- капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, п.Энергетик . Тепловые сети. Участки № 1,2,3,4,5,6 на сумму 3 619 459,00 тыс. рублей;
- Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям на сумму 14 652,29 тыс. рублей.
- закупка материалов по подготовке к осенне-зимнему периоду на сумму 890 353,88 тыс. рублей.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации данной муниципальной программы итоговая сводная оценка за 2019 год составила 0 (формы №1, №2, №3), это означает, что реализация программы является эффективной. 
Программа имеет не только социальное (улучшение качества коммунальных услуг), но и экономическое значение: в результате ремонта объектов коммунальной инфраструктуры сложится экономия расходов ЖКХ за энергетические ресурсы.
Таким образом, реализацию мероприятий программы следует продолжить на плановый период.

Специалист 1 категории (бухгалтер-экономист)                               Мельникова Ю.В.
